

会議名 厚生・文教常任委員会

日時 令和4年2月25日(金) 午前11時40分～午前11時44分

場所 第2・第3委員会室

出席議員 委員長 大野慎治 副委員長 谷平敬子 委員 宮川 隆
委員 須藤智子 委員 井上真砂美 委員 関戸郁文
委員 木村冬樹

説明員 健康福祉部長 山北由美子、教育こども未来部長 長谷川忍
行政課長 佐野剛、都市整備課長兼企業立地推進室長 西村忠寿、都市整備課
主幹 岡茂雄、学校教育課長 近藤玲子、同主幹 酒井寿

事務局出席 議会議務局長 丹羽至、同主任 高野真理子

付議事件及び議案審議

議案番号	事件名	採決結果
議案第83号	岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事請負契約の変更について	全員賛成 原案可決

◎委員長（大野慎治君） 定刻になりましたので、ただいまから厚生・文教常任委員会を開催いたします。

当委員会に付託されました案件は、議案1件であります。

審査に入る前に当局から挨拶をお願いいたします。

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 工事請負契約の変更でございます。これは3月31日までの工期ということで工事を進めております。多くの変更が生じまして、額的に固まったところで早く変更契約を交わさせていただきたいということで、先議をお願いしたところでございます。

どうぞよろしくをお願いいたします。

◎委員長（大野慎治君） ありがとうございます。

それでは、審査に入ります。

議案第3号「岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事請負契約の変更について」を議題といたします。

当局の説明はいかがいたしましょうか。

〔「省略」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（大野慎治君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。

質疑はございませんか。

◎委員（関戸郁文君） よろしくをお願いいたします。

この議案は750万2,000円が増額になるということでございますが、先ほどのご説明ですと、工事現場から運搬する残土が増えたことによる増額と、それから2期工事に変更するための減額があるというご説明でした。2期工事に変更する減額ということは、次の工事は増額するということになるのかなあというふうに思っているんですが、全体として残土が増えた理由をもう少し細かく教えていただきたいということと、それから全体の項目が、先ほどの説明ですとかなりあるような感じでございますので、代表的な項目の増額、減額それぞれ教えていただきたいと思えます。

◎学校教育課主幹（酒井 寿君） 今回、変更契約に伴いまして、細かなものまで含めると、増額と減額あわせてだいたい15項目程度でございます。

そのうちの増額要因としましては、先ほどからお話出ていますとおり、工事に伴う残土の運搬処分費。これについては、理由というところでは想定よりも地盤、グラウンドラインが高かったということで、残土の処分費を見込んでいなかったというところがございます。そうしたことによる増額。それから線路際の樹木伐採時の夜間作業の発生、これも増額要因ということ

になります。

それから一方で減額要因ということで、みどりの広場での植栽だとか芝張り、線路際のアスファルト舗装やネットフェンス工、こういったものを2期工事のほうに変更していますので、こちらが減額要因というところでございます。以上です。

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。

〔挙手する者なし〕

◎委員長（大野慎治君） ないようですので、質疑を終結いたします。

お諮りします。

委員間討議を省略したいと思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（大野慎治君） 異議なしと認め、委員間討議を省略します。

次に、議案に対する討論に入ります。

討論はございませんか。

〔挙手する者なし〕

◎委員長（大野慎治君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。

議案第3号「岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事請負契約の変更について」、賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

◎委員長（大野慎治君） 挙手全員であります。

採決の結果、議案第3号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上で、当委員会に付託された案件は全て議了いたしました。

お疲れさまでした。