資料５

（仮称）第３期岩倉市子ども・子育て支援事業計画及び岩倉市子ども行動計画の策定スケジュール



子ども・子育て会議議題案

第１回 （５月 20 日）	・計画の概要 ・アンケート調査結果報告 ・岩倉市の状況 ・中学生・高校生世代の居場所づくり WS について ・今年度スケジュール
第２回 （８月２日）	・目標量及びサービス確保方策について ・計画骨子案の検討 ・重点施策・事業の検討 ・第２期岩倉市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について ・講演会について
第３回 （10 月 25 日）	・計画素案について ・講演会の開催報告
第４回 （12 月 13 日）	・パブリックコメント案について ・パブリックコメントの実施について
第５回 （２月４日）	・パブリックコメントの結果と意見反映の報告 ・計画最終案の承認