資料３

公共施設再配置計画 策定スケジュール

◇平成30年度

作業内容 ＼ 実施時期		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
１．公共施設再配置計画	(a)市民説明会	・施設ごとの再配置方針の確認						・市民説明会前のモデルケースの最終確認															・公共施設再配置計画（案）の説明													
	(b)公共施設再配置計画検討委員会			●	4/27開催					●			●	・モデルケースについて意見を伺う					●					●								●					
	(c)公共施設再配置検討協議会			●	4/20開催					●			●						●	・市民説明会の意見を受けたモデルケースの最終確認 ・施設ごとの再配置方針、事業実施時期、ロードマップの最終確認					●								●					
	(d)庁内関係部署協議		●						●			●						●						●								●					
	(e)先進事例の視察	・6/5開催 ・モデルケースの検討に先立ち、先進事例を視察（春日井市の予定）								・施設ごとの再配置方針から、モデルケースを抽出し検討										・市民説明会の結果を受けたモデルケースの検討												・パブリックコメントの結果報告					
	(f)公共施設長寿命化計画																																			
	(g)パブリックコメント																																			
	(h)計画書の作成	・別に組織する懇話会において意見を聴取し策定（子育て支援課）																																		
２．公立保育園適正配置方針																																				

保育園の方針、モデルケースの修正に合わせ調整