岩倉市教育振興基本計画　全体スケジュール

資料 1-3

区分	内容	平成27年度									平成28年度											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定準備 現状把握	策定方針の確認																					
	統計分析・文献把握																					
	関連計画の確認・整理																					
アンケート調査	調査項目の設計																					
	対象者抽出・ラベル作成																					
	調査票の印刷、封入・封緘																					
	調査の実施（配布・回収）																					
	入力・集計・分析																					
	調査結果報告書の作成																					
団体ヒアリング	対象団体の抽出																					
	ヒアリングシート作成																					
	シートの配布・回収																					
	日程・会場等の調整・準備																					
	ヒアリング調査の実施																					
	調査結果のまとめ																					
計画の策定	計画骨子案の作成																					
	施策体系の作成																					
	計画素案の作成												部会の意見を反映しつつ、素案作成									
	パブリックコメントの実施																		実施	回答		
計画書・概要版の 編集・印刷	概要版の作成																					
	計画書冊子の編集																					
	印刷・製本																					

区分	内容	平成27年度									平成28年度											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進委員会	全体会			・委員委嘱 ・計画の基本事項の確認 ・アンケートの検討 ・今後のスケジュール確認	●			・アンケート結果の確認 ・ヒアリング結果の確認 ・課題等についての意見交換	●		・計画の骨子案の確認 ・全体目標、方向性等の検討	●					・計画素案の検討・確認		●		・パブリックコメント結果の確認 ・最終原案の確認、承認	●	
	部会												・各種施策についての検討 （分野における現状、課題、今後必要な取組、分野の中でも重点的に取組む事項等の検討）		●		●	・部会意見が反映された計画素案の確認					