

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年04月01日

計画の名称	岩倉市における下水道事業による汚水処理計画（重点計画）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	岩倉市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,216	A	2,216	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 H31当初	中間目標値 R3末	最終目標値 R5末
1	下水道処理人口普及率を71%（H30年度末見込）から80%に増加させる。 下水道処理人口普及率＝下水道を利用できる人口（人）/岩倉市内全域行政区域内人口（人）	71%	76%	80%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R01	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岩倉市	直接	岩倉市			管渠 (新設 污水)	整備面積 A=55ha	岩倉市	■	■	■	■	■	2,216	1.781	未策定	
											小計						2,216			
											合計						2,216			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	198	353	28	176	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	198	353	28	176	
前年度からの繰越額 (d)	0	12	163	0	
支払済額 (e)	186	202	191	176	
翌年度繰越額 (f)	12	163	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	163	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	44.65	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		予算措置が令和2年度3月議会での補正予算対応となつたため。			

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 岩倉市における下水道事業による汚水処理計画（重点計画）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画と適合している。【上位計画（社会資本整備重点計画、名古屋港海域等流域別下水道整備総合計画、全区域汚水適正処理構想（愛知県都道府県構想））】	○
I. 目標の妥当性 五条川右岸流域関連岩倉市公共下水道事業計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 関連する他事業の計画と適合している。【五条川右岸流域下水道事業計画】	○
I. 目標の妥当性 各種事業計画が策定され、適合している。【アクションプラン】	○
I. 目標の妥当性 各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 長期的収支計画の見通しが健全と判断される。	○
III. 計画の実現可能性 関係機関との協議、住民等の合意形成等を踏まえて事業実施の確実性が高い。	○
III. 計画の実現可能性 その他、事業実施のための環境整備が図られている。	○

参考図面（社会資本整備総合交付金）

