

(別添)

岩倉市水道事業
策定 令和7年10月

岩倉市 鋳鉄管更新計画

1 目標

岩倉市では、安定的で持続可能な水道システムの構築に向け、鋳鉄管（ダクタイル鋳鉄管除く）（以下、「鋳鉄管」）の残存延長をできるだけ早期にゼロとすることを目指し、今後10年間の更新計画を策定する。

2 計画期間

令和8年度～令和17年度

3 対象管路（令和6年度末）

単位 km

道路種別	管路種別					合計(B)
	導水管	送水管	配水本管	配水支管	小計(A)	
緊急輸送道路下	-	-	-	-	-	0.55
緊急輸送道路以外	0.55	-	-	-	0.55	

4 年次別更新計画

単位 km

		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	計
緊急輸送道路下	導水管	-	-	-	-	-						-
	送水管	-	-	-	-	-						-
	配水本管	-	-	-	-	-						-
	配水支管	-	-	-	-	-						-
	小計	-	-	-	-	-						-
緊急輸送道路以外	導水管	-	-	-	-	-	0.55	-	-	-	-	0.55
	送水管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	配水本管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	配水支管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	0.55	-	-	-	-	0.55
計		-	-	-	-	-	0.55	-	-	-	-	0.55

5 目標更新率

	単位 %	
	緊急輸送道路(A)	全体(B)
令和12年度末	-	0
令和17年度末		100

【算定式】: 令和12年度(或いは令和17年度)末時点の更新延長/延長(A)(或いは(B)) × 100 (%)

6 概算事業費

										単位 百万円
R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	計
-	-	12	-	66	-	-	-	-	-	78