

公共施設再配置計画 策定スケジュール

◇平成30年度

・2回実施
 ①計画の概要・基本方針の説明、モデルケースを説明し意見を伺う
 ②意見調整したモデルケースについて再度説明し意見を伺う

実施時期		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1. 公共施設再配置計画	(a)市民説明会	・施設ごとの再配置方針の確認						・モデルケースの検討 ・民間賃貸住宅家賃補助の情報提供 ・集会施設の譲渡方法の検討									←			←			・公共施設再配置計画(案)の説明														
	(b)公共施設再配置計画検討委員会	4/27開催			・7/9開催			・モデルケースの検討			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
	(c)公共施設再配置検討協議会	4/20開催			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
	(d)庁内関係部署・三役協議	●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
	(e)先進事例の視察	●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
	(f)公共施設長寿命化計画	●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
	(g)パブリックコメント	・6/5開催 ・モデルケースの検討に先立ち、先進事例を視察(春日井市:グループポふじとう)			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
	(h)計画書の作成	●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
2. 公立保育園適正配置方針		←									・別に組織する懇話会において意見を聴取し策定(子育て支援課)									←																	