

公共施設再配置計画 策定スケジュール

◇平成29年度

実施時期		8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1. 公共施設再配置計画	(a)公共施設再配置計画検討委員会						● 10/2 開催			● ① 11/7 開催						● 12/22 開催						● 2/23 開催			● ④			● ⑤ 3/27 開催
	(b)公共施設再配置検討協議会				●			●			●			●			●								●			
	(c)庁内関係部署協議	← 進捗に応じ随時実施 →																										
	(d)公共施設長寿命化計画	← 施設の方針の検討に合わせ調整 →																										
	(e)ワークショップ	中性化試験の実施・結果取りまとめ																										
	(f)学校施設長寿命化計画	← 学校教育課において策定 →																										
2. 公立保育園適正配置方針		← 別に組織する懇話会において意見を聴取し策定（子育て支援課） →																										
3. 講演会		● 【議会主催】10/28開催 東洋大学 南学教授の講演会												● 【市主催】2/1開催 PPP/PFI協会 寺沢弘樹氏の講演会														

3/27 開催
 ・公共施設の評価結果、ヒアリング結果を基に施設の方針について検討
 ・学校施設長寿命化計画について検討

●
 ・岩倉総合高校の生徒を対象(10~20名程度)
 ・希望の家、児童館(第二・六・七)について、施設のイメージや将来的なあり方について話し合ってもらおう。

←
 パブリックコメントの実施(2/25~3/26)

【学校施設長寿命化計画の検討事項】
 ・学校施設整備の基本的な方針等
 ・基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等
 ・長寿命化の実施計画
 ・長寿命化計画の継続的実施方針

【公立保育園適正配置方針の検討事項】
 懇話会において以下の事項について検討
 ・園児数等の基礎データの整理
 ・園児数の今後の見通し
 ・保護者アンケートの実施

【公共施設再配置計画検討委員会での検討事項】
 ①学校施設長寿命化計画及び公立保育園適正配置方針の説明、モデルケースについての説明
 再配置方針の検討（集会施設）
 ②学校施設長寿命化計画①
 ③学校施設長寿命化計画②、再配置方針の検討（市民プラザから）
 ④学校施設長寿命化計画③、再配置方針の検討（スポーツ施設から）
 ⑤再配置方針の検討、学校施設長寿命化計画の報告
 ※スポーツ施設、医療施設、保健施設はモデルケースで複合・集約化を検討していたため同日に検討

公共施設再配置計画 策定スケジュール

◇平成30年度

実施時期		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1. 公共施設再配置計画	(a)市民説明会																																				
	(b)公共施設再配置計画検討委員会		●																																		
	(c)公共施設再配置検討協議会		●																																		
	(d)庁内関係部署協議	●																																			
	(e)先進事例の視察																																				
	(f)公共施設長寿命化計画																																				
	(g)パブリックコメント																																				
	(h)計画書の作成																																				
2. 公立保育園適正配置方針																																					

・市民説明会前のモデルケースの最終確認

・施設ごとの再配置方針の検討

・施設ごとの方針からモデルケースについて検討

・モデルケースの検討に先立ち、先進事例を視察

モデルケースについて意見を伺う

・市民説明会の結果を受けたモデルケースの検討

・市民説明会の意見を受けたモデルケースの最終確認
・施設ごとの再配置方針、事業実施時期、ロードマップの最終確認

・再配置計画(案)の説明

別に組織する懇話会において意見を聴取し策定(子育て支援課)

保育園の方針、モデルケースの修正に合わせ調整