

第3期岩倉市地域福祉計画 中間見直しスケジュール（案）

1. 見直し期間 令和8年度1年間
2. 実施体制 職員による対応
3. 地域福祉推進計画推進委員会開催回数 年4回
4. データ収集方法
 - ・市民アンケート（企画財政課で2年に一度実施。直近では令和6年度に実施）
 - ※新規での地域福祉計画の市民アンケートは実施しない
 - ・福祉サービス事業所アンケート
5. 主な見直し項目
 - ・重層的支援体制整備事業の内容修正
 - ・いきいき介護サポーターに代わる新たな目標設定 等

6. スケジュール詳細

時期	内容
令和8年 4月～5月	現状分析と課題抽出 令和8年度第1回推進委員会（見直しの進め方の確認、現状報告）
6月～7月	既存データ（市民意向調査、市民アンケート）の分析 関係課との調整、新規目標の検討
8月～9月	中間見直し素案の作成 令和8年度第2回推進委員会（素案の検討、意見聴取）
10月～11月	素案の修正 パブリックコメントの実施
12月	パブリックコメント結果の反映 令和8年度第3回推進委員会（最終案の検討）
令和9年 1月～2月	最終案の作成 最終確認
3月	令和8年度第4回推進委員会（最終案の承認） 改訂版計画の確定