

目 次

序 章

| | | |
|-----|------------|---|
| 序-1 | 計画策定の背景と目的 | 1 |
| 序-2 | 計画の位置づけ | 1 |
| 序-3 | 計画の期間 | 2 |
| 序-4 | 計画の構成 | 2 |

第 1 章 五条川の整備経過と現状の把握

| | | |
|-------|---------------------|----|
| 1-1 | 五条川の概況 | 4 |
| 1-2 | 整備経過の把握 | 6 |
| 1-3 | 上位・関連計画における位置づけ | 7 |
| 1-3-1 | 第4次岩倉市総合計画 | 7 |
| 1-3-2 | 岩倉市都市計画マスタープラン | 13 |
| 1-3-3 | 岩倉市緑の基本計画 | 17 |
| 1-3-4 | 岩倉市環境基本計画 | 23 |
| 1-3-5 | 一級河川庄内川水系新川圏域河川整備計画 | 26 |
| 1-4 | 五条川の現状の把握 | 28 |
| 1-4-1 | 護岸・堤防道路 | 28 |
| 1-4-2 | 水質 | 31 |
| 1-4-3 | 流量 | 35 |
| 1-4-4 | 桜並木 | 37 |
| 1-4-5 | 動植物 | 38 |
| 1-4-6 | イベント、レクリエーション | 43 |
| 1-5 | 沿川地域の現状把握 | 46 |
| 1-5-1 | 土地利用 | 46 |
| 1-5-2 | 公園緑地 | 46 |
| 1-5-3 | 用排水路・公共下水道 | 46 |
| 1-5-4 | 公共公益施設 | 47 |
| 1-5-5 | 歴史文化資源 | 47 |
| 1-5-6 | 岩倉市浸水ハザードマップ | 48 |
| 1-6 | 現地調査 | 56 |
| 1-6-1 | 護岸・堤防道路 | 56 |
| 1-6-2 | 五条川沿川の公園緑地 | 82 |
| 1-6-3 | 五条川沿川の公共公益施設 | 89 |
| 1-6-4 | 五条川沿川の歴史文化資源 | 93 |

第 2 章 市民等の活動と意向の把握

| | | |
|-------|------------------|-----|
| 2-1 | 市民等の活動の状況 | 95 |
| 2-2 | 既存の市民意向の把握 | 98 |
| 2-2-1 | 市民意向調査（平成20年度） | 98 |
| 2-2-2 | 岩倉市緑の基本計画アンケート調査 | 101 |
| 2-2-3 | 岩倉市環境基本計画アンケート調査 | 103 |
| 2-2-4 | その他 | 104 |
| 2-3 | 活動団体ヒアリング調査 | 105 |

第3章 現行計画の進捗と課題の整理

| | | |
|-------|---------------------|-----|
| 3-1 | 現行計画の進捗 | 109 |
| 3-1-1 | 第1次・第2次計画における策定の考え方 | 109 |
| 3-1-2 | 第2次計画の進捗 | 113 |
| 3-2 | 課題の整理 | 131 |
| 3-2-1 | 五条川に関する現状整理 | 131 |
| 3-2-2 | 五条川に関する主な課題の整理 | 133 |

第4章 整備の基本理念・方針の検討

| | | |
|-------|---------|-----|
| 4-1 | 基本理念 | 135 |
| 4-2 | 整備の方針 | 139 |
| 4-2-1 | 基本方針 | 139 |
| 4-2-2 | ゾーン別の方針 | 141 |

第5章 整備・保全活動計画の検討

| | | |
|-------|---------------------------------|-----|
| 5-1 | 基本方針ごとの施策展開 | 148 |
| 5-1-1 | 生物の多様性を保全し、自然と共生する五条川の水辺環境を創造する | 149 |
| 5-1-2 | 五条川の美しい水と緑にふれ、人々が交流する水辺空間を創造する | 152 |
| 5-1-3 | 多様な主体が協働して、五条川の水辺環境の向上に取り組む | 154 |
| 5-2 | ゾーン別のモデル地区の整備計画 | 157 |
| 5-2-1 | 都市内河川ゾーンのモデル地区の整備計画 | 158 |
| 5-2-2 | 融合シンボルゾーンのモデル地区の整備計画 | 161 |
| 5-2-3 | 田園・農村内河川ゾーンのモデル地区の整備計画 | 163 |
| 5-3 | 重点プロジェクトの検討 | 165 |
| 5-3-1 | 重点プロジェクトの抽出 | 165 |
| 5-3-2 | 重点プロジェクト | 167 |

第6章 計画の実現方策と実施プログラムの検討

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| 6-1 | 計画の実現方策の検討 | 175 |
| 6-1-1 | 計画の推進体制と進行管理手法の検討 | 175 |
| 6-1-2 | 目標値の検討 | 179 |
| 6-2 | 実施プログラムの検討 | 183 |

資料編

| | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | 五条川自然再生整備等基本計画の策定体制 | 184 |
| 2 | 五条川自然再生整備等基本計画策定委員会 | 184 |
| 3 | 市民等の意向把握 | 188 |