

# 資料 4

## ○岩倉市障がい者計画

### 岩倉市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定スケジュール

区 分		R5年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6年 1月	2月	3月
◆障がいのある人の現状把握												
◆サービス等の現状の把握												
◆現計画の進捗状況等												
◆事業所等ヒアリング												
◆計画案の作成	・骨子の検討											
	・施策の検討											
	・見込量の検討											
	・計画素案の作成											
	・計画案の作成											
	・計画案の修正											
◆パブリックコメント												
◆計画書の印刷												
◇推進委員会					①				②			③
◇自立支援協議会					①				②			③

- 推進委員会
- ①（8月）計画の概要（計画策定の趣旨等）、計画骨子案の検討、スケジュール
  - ②（12月）計画案の検討
  - ③（2月）パブリックコメント結果、計画の最終検討→承認
- 自立支援協議会
- ①（8月）障害福祉サービス等の実績検討（現計画の進捗状況）、計画の概要（計画策定の趣旨等）、スケジュール
  - ②（12月）計画案の検討（重点施策、障害福祉サービス・障害児通所支援等の見込量等）
  - ③（2月）パブリックコメント結果、計画の最終検討→承認