

第 2 期岩倉市自殺対策計画策定スケジュール

区 分		5年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	6年 1月	2月	3月
◆アンケート調査	・ 調査票の設計・検討										
	・ 調査票の印刷										
	・ 封入封緘・発送										
	・ 調査の回収										
	・ アンケート調査票の 入力と集計										
	・ アンケート調査結果 分析										
◆計画案の作成	・ 第 1 期計画の評価										
	・ 現状と課題のまとめ										
	・ 骨子の検討										
	・ 基本施策の検討										
	・ 重点施策の検討										
	・ 計画案の作成										
	・ 計画の最終調整										
◆パブリックコメント											
◆計画書の印刷											
◇推進委員会				①				②	③		

- 推進委員会①スケジュール、第 1 期計画の評価、計画骨子の検討（策定にあたって、基本的な考え方）
 ②アンケート調査の結果、第 1 期計画の評価（続）、基本施策の検討、重点施策の検討、
 計画案の検討
 ③パブリックコメント結果の報告と修正、第 2 期計画の合意・答申