

健康づくり計画「健康いわくら21」第3次計画策定の経過報告

1 計画策定の主旨

「健康いわくら21」とは、生涯を通じて健康でいきいきと過ごせるよう、生活習慣病を予防し、寝たきりや認知症で介護を必要としない状態で生活できる期間（健康寿命）をのばすために、市民の一人ひとりの健康づくりを支援するとともに、個人の健康づくりの実現に向けた環境づくりを地域全体で推進していくための計画です。

第1次計画は、平成16年3月に策定し、計画推進期間が平成24年度で終了し、計画の最終評価を行った。

第2次計画は、平成26年3月に策定し、計画推進期間が令和6年度に終了予定で、国や県の新計画に示された基本的な方針に基づき、第3次計画を策定するものです。

2 国や県の動向

- ① 国：「健康日本21」（第3次）令和5年6月策定
計画推進期間：令和6～17年度までの12年間
- ② 県：「健康日本21あいち新計画」（第3次）令和5年度策定予定
計画推進期間：
- ③ 岩倉市：「健康いわくら21」（第3次）令和7年3月策定予定
計画推進期間：令和7年度～令和18年度までの12年間

○第3次計画策定スケジュール（案）

年度	月	工程	健幸づくり推進委員会
R5	6～7月	第2次最終評価と第3次計画策定に向けてのアンケート調査内容の整理	
	8月		第1回岩倉市健幸づくり推進委員会でアンケート調査内容の意見聴取
	8～9月	団体ヒアリング調査の質問事項検討、シートによる調査の実施	
	10～11月	庁内ヒアリングによる施策の推進状況調査の実施	
	10～12月	アンケート調査実施 2,000人無作為抽出による対象者に郵送で配布し、回収は郵送またはWeb	
	1月	アンケート調査結果の分析	

年度	月	工程	健幸づくり推進委員会
	2月	健康づくりに関するワークショップ(懇談会)の実施	
			第2回岩倉市健幸づくり推進委員会にてアンケート調査結果報告及び進捗状況報告
	3月	アンケート調査結果を踏まえた健康いわくら21(第2次)最終評価報告書の完成 次期計画の方向性検討	
R 6	4～5月	計画骨子案の検討	
	5～6月		第1回岩倉市健幸づくり推進委員会で計画骨子案の意見聴取
	7～9月	計画素案の検討	
	8月		第2回岩倉市健幸づくり推進委員会で計画素案の意見聴取
	9月	庁内連携会議において計画素案の検討	
	10月	計画素案の修正	
	11月		第3回岩倉市健幸づくり推進委員会で計画素案の意見聴取
	12月～1月	パブリックコメントの実施	
	2月		第4回岩倉市健幸づくり推進委員会で計画案の承認
	3月	「健康いわくら21」第3次計画の完成	