

## 公共施設再配置計画 策定スケジュール

◇平成30年度

実施時期		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
<b>1. 公共施設再配置計画</b>	(a)市民説明会	・施設ごとの再配置方針の確認						・8/28開催 ・再配置案の検討 ・集会施設の譲渡に関するヒアリングについて ・公営住宅の廃止に係る代替案について						・市民説明会の意見を受けた再配置案の検討						・10/23、10/28実施 ・計画の概要・基本方針の説明、再配置案を説明し意見を伺う																	
	(b)公共施設再配置計画検討委員会	4/27開催			・7/9開催 ・再配置案の検討																																
	(c)公共施設再配置検討協議会	4/20開催						・7/17開催 ・再配置案の検討																													
	(d)庁内関係部署・三役協議																																				
	(e)関係団体ヒアリング																																				
	(f)先進事例の視察																																				
	(g)公共施設長寿命化計画																																				
	(h)パブリックコメント	・6/5開催 ・再配置案の検討に先立ち、先進事例を視察(春日井市:グルッポふじとう)																																			
	(i)計画書の作成																																				
<b>2. 公立保育園適正配置方針</b>		←						・別に組織する懇話会において意見を聴取し策定(子育て支援課)						→																							