

公共施設再配置計画 策定スケジュール

資料 6

◇平成30年度

実施時期 作業内容	10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
(a)市民説明会等 市民周知			●																
(b)公共施設再配置計画 検討委員会																			
(c)公共施設再配置 検討協議会																			
(d)庁内関係部署・ 三役協議																			
(e)公共施設 長寿命化計画																			
(f)パブリックコメント																			
(g)計画書の作成																			

・計画について市民に周知するため、計画の内容をまとめた資料を作成し、区の回覧板で回覧

・10/23、10/28実施
・計画の概要・基本方針の説明、再配置計画案を説明し意見を伺う

・11/27開催
・市民説明会の意見の報告
・必要に応じ、公共施設再配置計画・公共施設長寿命化計画の修正検討
・パブリックコメント用の案の確認

・12/3開催
・パブリックコメント用の案の確認

・パブリックコメントの結果報告

・1/11～2/9実施予定

