

## 今後の予定（スケジュール）

### 1) 市長との小学校区意見交換会（令和 2 年 2 月 1 日～15 日）

内容は資料 4 のとおり

### 2) 基本構想及び基本計画案の作成（令和 2 年 2 月～7 月）

これまでに実施してきた市民参加機会の意見を踏まえ、各課で基本計画案の作成に着手し、策定委員会、策定会議を経て、基本構想及び基本計画案のとりまとめを行う。

### 3) 総合計画審議会（令和 2 年 7 月～11 月）

諮問した基本構想、基本計画案について審議。全 6 回（全体会 3 回、各部会 3 回）を予定

### 4) パブリックコメント（令和 2 年 10 月）

総合計画審議会での意見を踏まえ、パブリックコメントを実施。（30 日間）

### 5) 市民フォーラム（令和 2 年 10 月）

パブリックコメント期間中に計画案への関心を高めるため市民フォーラムを実施。

### 6) 議案提出（令和 2 年 12 月）

パブリックコメントを経て、市に答申された基本構想、基本計画案を最終案とし議会に提案。

## 令和 2 年度スケジュール

項目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
基本構想及び基本計画案の取りまとめ	→								
総合計画審議会				→					
パブコメ							→		
市民フォーラム							▶		