

岩倉市男女共同参画基本計画(2021~2030)策定スケジュール

資料3

業務内容	2020年										2021年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1)アンケート調査並びに集計		アンケート設計				アンケート実施 回収・集計							
(2)岩倉市男女共同参画基本計画 2021-2030(女性活躍推進計画、DV防止基本計画を含む。)作成支援			統計的な現状の把握・整理 進捗状況の把握・整理			課題の整理 体系作成		骨子案作成		計画素案作成			
			行政推進会議			行政推進会議							
			進捗報告、調査票の検討			体系、骨子案の検討							
				委員会 進捗報告、調査票の検討			委員会 骨子の検討	作業部会 骨子、計画案の検討	作業部会 案の検討	委員会		委員会 計画最終案承認	
										パブリックコメント実施 パブリックコメント整理・反映			
(3)計画書及び同概要版の編集										概要版作成・校正	計画書編集・校正		