

平成28年度 男女共同参画 スケジュール

年	月	実施事項	内容	その他関連
平成28年度	4	<ul style="list-style-type: none"> 第4次総合計画 スタート 女性活躍推進法 施行 		<ul style="list-style-type: none"> 所掌事務の変更 生涯学習課 ↓ 協働推進課
	5		<ul style="list-style-type: none"> 当市計画見直しの指示 (方針案の検討) 基本計画の見直しに合わせ、女性活躍推進法に基づく推進計画を策定する。 	<ul style="list-style-type: none"> 県担当者会議 県初任者研修 女性教育研修1名派遣
	6		<ul style="list-style-type: none"> (方針案の検討) 基本計画は総合計画からの引用が多いため、総合計画の改訂部分を照合し、たたき台の案を作成する。 	<ul style="list-style-type: none"> 男女共同参画セミナー(生涯学習講座) 会議(4回程度)
	7		<ul style="list-style-type: none"> (旧) 行政推進会議委員の解任 	
	8	<ul style="list-style-type: none"> ◆推進会議①(8/23) (趣旨の説明) 	<ul style="list-style-type: none"> (新) 行政推進会議委員の任命 各課の進捗状況の照会 	
	9	<ul style="list-style-type: none"> ◆推進会議②(9/27) (進捗検証) 	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度の事業の進捗状況の報告・説明。 (報告書を作成) 	
	10	<ul style="list-style-type: none"> ◇懇話会①(10/31) (進捗評価) <p>(例年実施)進捗確認終了</p>	<ul style="list-style-type: none"> (懇話会予算は2回) 懇話会①で進捗状況を評価。合わせて計画見直しを周知し、意見を募る。 全課に照会(見直し案) 	<ul style="list-style-type: none"> 男女共同参画セミナー(生涯学習講座) 開催(全4回)
	11	<ul style="list-style-type: none"> ◆推進会議③(11/28) (見直し) 	<ul style="list-style-type: none"> 意見を集約し、素案を作成。 素案の確認(各委員) パブコメ広報掲載準備(1月1日号原稿11月末〆切) 	
	12	<ul style="list-style-type: none"> 素案完成 	<ul style="list-style-type: none"> パブコメ HP 掲載準備 	
	1	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施(期間30日)・パブリックコメントの反映と回答 	<ul style="list-style-type: none"> パブコメ広報・HP掲載 	
2	<ul style="list-style-type: none"> ◇懇話会②(2月 日) (見直し案の合意) 計画見直し版完成 	<ul style="list-style-type: none"> パブコメに対する執行機関の考えを作成し公表。 素案に反映。 懇話会にて合意形成ののち、見直し版確定。 		
3		<p>計画見直し終了</p>	<ul style="list-style-type: none"> 見直し版の印刷・公表 	