
 

 

（仮称）第３期岩倉市子ども・子育て支援事業計画及び岩倉市子ども行動計画 

策定スケジュール（案） 

 
全体の
流れ 

事務局・当研究所 子ども子育て支援会議 
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１ 

パブリック 
コメント 

調査の実施 

集計 

報告書作成 

アンケート調
査票の作成 

現況データ 
整理 

 
 
 

施策・事業 
の進捗状況 
の検証 

★８/23 
・策定方針・スケジ
ュール等の確認 

★2/21 
・調査の速報結果の
概要報告 

 

●パブリックコメント意見の
集約と対応方針の庁内調整 

●計画最終案の作成 

●計画書及び概要版の原稿作
成・印刷 

・アンケート結果
報告 

・将来児童数等の
推計結果につい
て（※後日、4 月１
日データで再推
計） 

・目標量及びｻｰﾋﾞｽ確
保方策について 

・重点施策・事業の検討 
・座談会について 

・各課調整等の報告 
・パブコメ案の確認・
承認 

・パブコメの結果と意
見反映の報告 

・計画最終案の承認 

・具体的な方策の検討 
・座談会の報告等 
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期

２ ★10/16 
・アンケート調査
票の検討 

３ 

８ 

７ 計画素案の修正 

計画素案の作成 
 

関係課との調整 

６ 

５ 

現行計画の施策に関する 
分析・評価作業 

 
施策・事業の検討 

目標量・サービス確保方策の
検討 

現状の分析と課
題の整理 

 
骨子案の作成 

業務内容・スケジュール等の協議・確認 

４ 

将
来
児
童
数
・
サ
ー
ビ
ス
量
の

見
込
み
等
の
推
計 

   
国
や
都
道
府
県
の
動
向
把
握 

ユース世
代の居場
所づくり
ＷＳ 
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