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１．市民説明会

（１）５月号広報掲載 ● ●

（２）市民説明会開催 ● ●

２．検討委員会・部会

（１）新委員への説明会 ●

（２）検討委員会・部会 ● ● ● ●

３．関係団体ヒアリング
　　（区長）

（１）区長会 ●

（２）ヒアリング

４．地元説明会

５．施設ごとの
　　再配置方針の策定 ●

６．事業実施時期の検討 ●

７．ロードマップの作成 ●

８．再配置計画書の作成

９．パブリックコメント

１０．長寿命化計画

１１．講演会 ●

１２．三役説明 ● ● ● ● ● ●

１３．公共施設再配置計画
　　　検討協議会 ● ● ● ● ● ●

岩倉市公共施設再配置計画策定スケジュール

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 11月 12月 1月 ２月 ３月

4/27広報配達 

【内容】 

・パブリックコメントの意

見を受けた最終調整 

5/13開催予定 

【内容】 

・再配置計画策定の背景 

・計画の策定までの流れについて（今後、地元説明会を開催し、市民の意

見も踏まえながら計画を策定していくことを周知） 

市民説明会の翌週に開催予定（5/15～19） 

【内容】 

・ロードマップ等の説明（今後の地元説明会での意見に合わせ、修正を加

えていく） 

・モデルケースの確認（地元説明会にかける前の最終確認） 

・第２回検討委員会・部会で、現段階の

ものを示す 

・今後の地元説明会でのモデルケースの

変更等を踏まえ調整をしていく 

地元説明会での意見を踏まえたモデルケースの修正に合わせ調整 

【内容】 

・地元説明会の結果を受けた第1期モデルケースの再検討 

・第2期モデルケースについて検討 

【内容】 

・地元説明会の意見を受けたモデル

ケースの最終確認 

・施設ごとの再配置方針、事業実施

時期、ロードマップの最終確認 

モデルケースの施設によるが３地区程度を想定 

4/14開催 

【内容】 

・ヒアリングの実施に

ついて依頼する 

3/23原稿締切 

部会:4/12 委員会:4/26 

【内容】 

・二次評価、担当ヒアリングの報告

（委員会） 

・関係団体ヒアリングの報告 

・モデルケースについて審議 

5/1or5/2を予定 

【内容】 

・新委員に対しこれまでの

経過を説明 

【内容】 

・PPP/PFIに関することを予定 

・講師：PPP/PFI協会 寺沢 弘樹氏 

【内容】 

・地元説明会の結果を受けたモデルケースの検

討状況の報告 

【内容】 

・モデルケース、施設

ごとの再配置方針、事

業実施時期、ロード

マップの最終確認 

【内容】 

・パブリックコメントの意

見を受けた最終報告 

再配置計画（案）の説明 

【内容】 

関係団体ヒアリングの報告 

中 性 化 試 験 の 実 施 

【内容】 

・二次評価（協議会）、関係団体ヒアリングの報告 

・ロードマップ、モデルケース等の説明（これで地

元説明会にかけることを報告） 

・結果のとりまとめ。 

・再配置計画に合わせ調整 
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